

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na realizáciu projektu

„Rozšírenie kamerového systému v obci Tuhár“

uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení
dňa 10. januára 2020

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:	Obec Tuhár
Sídlo:	Tuhár 56, 985 12 Tuhár
Zastúpený:	Bc. Petrom Čemanom, starostom obce
IČO:	00 316 482
DIČ:	202 125 1034
Tel.:	047 43 77 621
Mobil:	0911 491 250
e-mail:	starosta.tuhar@gmail.com
internetová adresa:	www.tuhar.sk

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov:	DUTECH s.r.o.
Sídlo:	Námestie republiky 23 984 01 Lučenec
Zastúpený:	Dušanom Biroščákom, konateľom spoločnosti
IČO:	51 215 390
DIČ:	212 062 6497
IČ DPH:	SK 212 062 6497
Zapísaný:	Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 33050/S
Bankové spojenie:	VUB a.s.
Číslo účtu:	39 0643 4255/0200
IBAN:	SK72 0200 0000 0039 0643 4255
Tel.:	0905 231 602
e-mail:	dutech@dutech.sk
internetová adresa:	www.dutech.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Článok č. I

Predmet Dodatku č. 1

1.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je zmena obsahu Článku č. III Doba plnenia, ktorý sa dohodou zmluvných strán mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v zmysle nasledovného harmonogramu:

- začiatok realizácie: po podpise Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej účinnosti

- ukončenie realizácie: najneskôr 30. júna 2020

3.2 Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred.

Nové znenie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v zmysle nasledovného harmonogramu:

- začiatok realizácie:

po podpise Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej účinnosti

- ukončenie realizácie:

najneskôr 31. august 2020

3.2 Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávatelovi najneskôr 3 pracovné dni vopred.

1.2 K posunu termínu dochádza na základe požiadavky zhotoviteľa z dôvodu obmedzenia jeho podnikateľskej činnosti pri dodaní a realizácii diela z dôvodu štátom nariadených obmedzení spôsobených pandémiou koronavírusu COVID-19.

Článok č. XVI

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávatel dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 16.2 Ostatné články a ustanovenia dohodnutá Zmluvou o dielo a neupravené Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti.
- 16.3 Obsah Dodatku č. 1 je možné zmeniť len na základe písomnej a obojstrannej dohody zmluvných strán, podpísanej zástupcami obidvoch strán a to formou riadne očíslovaných dodatkov.
- 16.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle objednávatela.
- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov podpisujú.

V Tuhári dňa 29. júna 2020

V Lučenci dňa 29. júna 2020



za objednávateľa
Obec Tuhár
Bc. Peter Čeman

DUTECH s.r.o.
Námestie republiky 23
984 01 Lučenec
IČO: 51215390 IČ DPH: SK2120626497

za zhotoviteľa
DUTECH s.r.o.
Dušan Biroščák