

DODATOK Č. 2 ZMLUVA O DIELO č. 19/1/2016
(ďalej len „Dodatok“)

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Tuhár
Sídlo:	Tuhár 56, 985 12 Tuhár
IČO:	00316482
DIČ:	2021251034
Zastúpený:	Bc. Peter Čeman, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať	

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	SVOMA, s.r.o.
Sídlo:	Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Marian Svorad
IČO:	36622796
DIČ:	2201776889
IČO DPH:	SK2201776889

Čl. 2

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle Čl. 12 Záverečné ustanovenia, bod 12.4 Zmluvy o dielo č. 19/1/2016 zo dňa 6.7.2017 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na úprave Čl. 4 Čas a miesto plnenia, bod 4.1 Čas a miesto plnenia a to nasledovne:

4.1 Termín realizácie diela:

4.1.1 Termín realizácie diela – časť SO 02 – Chodník:
Termín začatia: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
Termín ukončenia: **do 90 dní odo dňa začatia**

4.1.2 Termín realizácie diela – časť SO 01 – Oprava námestia:
Termín začatia: **do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku**
Termín ukončenia: **do 30 dní odo dňa začatia**

2.2 K úprave termínu realizácie diela došlo z dôvodu na strane Objednávateľa nakoľko časť diela SO 01 – Oprava námestia nebolo možné vykonať v skoršom termíne.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú dotknuté.

2.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.


- 2.5 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 2.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Tuhár, dňa 26.10.2021



zhotoviteľ
Marian Svorad
SVOMA, s.r.o.

SVOMA
-3-
SVOMA, s.r.o.
Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047- 4331 001



objednávateľ
Bc. Peter Čeman
Starosta obce